

KARTA PROJEKTU 1.1.1.

Cel strategiczny 1		ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ			
Nazwa programu	System wodno-kanalizacyjny i gazowniczy		Numer programu	1.1.	
Nazwa projektu	Dalsza kanalizacja Gminy		Numer projektu	1.1.1.	
Cel realizacji projektu	Umożliwienie gospodarstwom domowym dostępu do sieci kanalizacyjnej, odprowadzanie wód deszczowych				
Czas realizacji	2004-2009	Łączny koszt realizacji projektu (zł)	4 950 000	Jednostka koordynująca	Urząd Gminy
Zadania	Czas realizacji	Koszt realizacji zadania (zł)	Źródła finansowania	Wykonawca	
1. Kanalizacja sanitarna Kołaczkowo-Bieganowo	2004	2 800 000	Budżet Gminy, WFOŚiGW, SAPARD	Firma z przetargu	
2. Kanalizacja sanitarna Zieliniec	2007-2008	600 000	Budżet Gminy, WFOŚiGW	Firma z przetargu	
3. Kanalizacja sanitarna Borzykowo	2008	700 000	Budżet Gminy, WFOŚiGW	Firma z przetargu	
4. Kanalizacja sanitarna Grabowo Królewskie	2009	300 000	Budżet Gminy, WFOŚiGW	Firma z przetargu	
5. Kanalizacja deszczowa Kołaczkowo, ul. Szkolna	2007	300 000	Budżet Gminy	Firma z przetargu	
6. Kanalizacja deszczowa Borzykowo, ul. Rzemieślnicza, Kościelna, Leśna	2007	250 000	Budżet Gminy	Firma z przetargu	
Miary wykonania projektu					
1. Koszt wykonania projektu: 4 950 000 zł 2. Długość kanalizacji sanitarnej - 27 km 3. Długość kanalizacji deszczowej - 1,7 km 4. Liczba przyłączy - 300 5. Długość kanalizacji deszczowej - 1,2 km					

KARTA PROJEKTU 1.1.2.

Cel strategiczny 1		ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ			
Nazwa programu	System wodno-kanalizacyjny i gazowniczy		Numer programu	1.1.	
Nazwa projektu	Gazyfikacja Gminy		Numer projektu	1.1.2.	
Cel realizacji projektu	Dostarczenie gazu do gospodarstw domowych				
Czas realizacji	2010-2012	Łączny koszt realizacji projektu (zł)	1 300 000	Jednostka koordynująca	Urząd Gminy
Zadania		Czas realizacji	Koszt realizacji zadania (zł)	Źródła finansowania	Wykonawca
1. Budowa „nitki” gazociągu od Wrześni oraz stacji redukcyjnej		2010-2012	700 000	Firma gazownicza Budżet Gminy	Firma z przetargu
2. Budowa „nitki” gazociągu od Pызdr		2010-2012	600 000	Firma gazownicza Budżet Gminy	Firma z przetargu
Miary wykonania projektu					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa rurociągu – 15 km 2. Stacja redukcyjna gazu 3. Ilość przyłączy - 200 					

KARTA PROJEKTU 1.2.1.

Cel strategiczny 1		ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ			
Nazwa programu	Drogownictwo			Numer programu	1.2.
Nazwa projektu	Utwardzanie i modernizacja dróg gminnych			Numer projektu	1.2.1.
Cel realizacji projektu	Poprawa warunków komunikacyjnych gminy				
Czas realizacji	2004-2011	Łączny koszt realizacji projektu (zł)	2 250 000	Jednostka koordynująca	Urząd Gminy
Zadania	Czas realizacji	Koszt realizacji zadania (zł)	Źródła finansowania	Wykonawca	
1. Szamarzewo (nakładka asfaltowa, działka nr 186)	2004-2005	200 000	Budżet Gminy Urząd Marszałkowski	Firma z przetargu	
2. Kolaczkowo (ul. Szkolna, Krótka)	2005-2006	300 000	Budżet Gminy Urząd Marszałkowski	Firma z przetargu	
3. Sokolniki (ul. Rolna)	2006-2007	600 000	Budżet Gminy Fundusze strukturalne	Firma z przetargu	
4. Borzykowo (ul. Stolarska, Rzemieślnicza, Leśna)	2007-2008	300 000	Budżet Gminy Fundusze strukturalne	Firma z przetargu	
5. Wszembórz (Cieśle Małe)	2008-2009	350 000	Budżet Gminy Fundusze strukturalne	Firma z przetargu	
6. Gorazdowo - Piaski	2009-2010	250 000	Budżet Gminy Urząd Marszałkowski	Firma z przetargu	
7. Bieganowo (działka nr 57)	2010-2011	150 000	Budżet Gminy Fundusze strukturalne	Firma z przetargu	
Miary wykonania projektu					
1. Długość dróg - 10,2 km					

KARTA PROJEKTU 1.2.2.

Cel strategiczny 1		ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ			
Nazwa programu	Drogi			Numer programu	1.2.
Nazwa projektu	Poprawa stanu dróg powiatowych i wojewódzkich			Numer projektu	1.2.2.
Cel realizacji projektu	Poprawa nawierzchni dróg asfaltowych i bezpieczeństwa ruchu drogowego				
Czas realizacji	2004-2006	Łączny koszt realizacji projektu (zł)	1 200 000	Jednostka koordynująca	Urząd Gminy
Zadania		Czas realizacji	Koszt realizacji zadania (zł)	Źródła finansowania	Wykonawca
1. Droga 442 Kołaczkowo (modernizacja drogi)		2004	300 000	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Firma z przetargu
2. Droga Kołaczkowo-Borzykowo (budowa chodnika)		2004	150 000	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Firma z przetargu
3. Droga 518 Krzywa Góra (budowa chodnika)		2004-2005	100 000	Powiatowy Zarząd Dróg	Firma z przetargu
4. Droga 518 Grabowo Królewskie (nakładka asfaltowa)		2005	150 000	Powiatowy Zarząd Dróg	Firma z przetargu
5. Droga nr 525 Kołaczkowo-Wszembórz (nakładka asfaltowa)		2006	250 000	Powiatowy Zarząd Dróg	Firma z przetargu
6. Droga nr 441 Wszembórz (budowa chodnika)		2006	100 000	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Firma z przetargu
7. Droga nr 515 Sokolniki (budowa chodnika)		2005	50 000	Powiatowy Zarząd Dróg	Firma z przetargu
8. Droga nr 514 Bieganowo (budowa chodnika)		2005	30 000	Powiatowy Zarząd Dróg	Firma z przetargu
9. Droga nr 516 Gorazdowo (modernizacja chodnika)		2006	30 000	Powiatowy Zarząd Dróg	Firma z przetargu
10. Droga nr 518 Grabowo Królewskie (modernizacja chodnika)		2006	40 000	Powiatowy Zarząd Dróg	Firma z przetargu
Miary wykonania projektu					
1. Budowa chodników – 6,2 km					
2. Wykonanie nakładki asfaltowej – 5 km					

KARTA PROJEKTU 1.2.3.

Cel strategiczny 1		ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ			
Nazwa programu	Drogownictwo			Numer programu	1.2.
Nazwa projektu	Modernizacja oświetlenia			Numer projektu	1.2.3.
Cel realizacji projektu	Poprawa stanu oświetlenia miejsc publicznych i wprowadzenie oszczędności w kosztach zużycia energii				
Czas realizacji	2004-2011	Łączny koszt realizacji projektu (zł)	340 000	Jednostka koordynująca	Urząd Gminy
Zadania		Czas realizacji	Koszt realizacji zadania (zł)	Źródła finansowania	Wykonawca
1. Modernizacja oświetlenia drogowego (wymiana opraw na energooszczędne)		2004-2011	340 000	Budżet Gminy	Zakład Oświetlenia Drogowego Poznań
Miary wykonania projektu					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Wymiana opraw oświetlenia drogowego – 450 sztuk 2. Uzyskane oszczędności 					

KARTA PROJEKTU 1.3.1.

Cel strategiczny 1		ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ			
Nazwa programu	Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa		Numer programu	1.3.	
Nazwa projektu	Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy		Numer projektu	1.3.1.	
Cel realizacji projektu	Zabezpieczenie terenów pod budowę domów jednorodzinnych				
Czas realizacji	2004-2005	Łączny koszt realizacji projektu (zł)	80 000	Jednostka koordynująca	Urząd Gminy
Zadania		Czas realizacji	Koszt realizacji zadania	Źródła finansowania	Wykonawca
1. Przygotowanie działek budowlanych w Borzykowie		2004-2005	80 000	Budżet Gminy	Firma z przetargu
Miary wykonania projektu					
1. Liczba działek – 27 sztuk					

KARTA PROJEKTU 1.3.2.

Cel strategiczny 1		ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ			
Nazwa programu	Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa		Numer programu	1.3.	
Nazwa projektu	Wymiana central telefonicznych		Numer projektu	1.3.2.	
Cel realizacji projektu	Stworzenie możliwości instalacji stałych łączy internetowych dla mieszkańców Gminy				
Czas realizacji	2007-2010	Łączny koszt realizacji projektu (zł)	1 800 000	Jednostka koordynująca	Urząd Gminy
Zadania		Czas realizacji	Koszt realizacji zadania	Źródła finansowania	Wykonawca
1. Wymiana centrali telefonicznej w Kołaczkowie		2007-2008	1 000 000	TP S.A.	Firma z przetargu
2. Wymiana centrali telefonicznej w Bieganowie		2009-2010	800 000	TP S.A.	Firma z przetargu
Miary wykonania projektu					
1. Liczba stałych łączy internetowych – 500 sztuk 2. Awaryjność połączeń					

KARTA PROJEKTU 1.3.3.

Cel strategiczny 1		ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ			
Nazwa programu	Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa		Numer programu	1.3.	
Nazwa projektu	Modernizacja sieci energetycznej		Numer projektu	1.3.3.	
Cel realizacji projektu	Poprawa możliwości przesyłowych sieci energetycznej				
Czas realizacji	2004-2010	Łączny koszt realizacji projektu (zł)	Do ustalenia	Jednostka koordynująca	Urząd Gminy
Zadania		Czas realizacji	Koszt realizacji zadania	Źródła finansowania	Wykonawca
1. Modernizacja sieci transformatorowych		2004-2010	Do ustalenia	Grupa energetyczna ENEA	Firma z przetargu
2. Modernizacja linii przesyłowych		2004-2010	Do ustalenia	Grupa energetyczna ENEA	Firma z przetargu
Miary wykonania projektu					
1. Utrzymanie standardów napięć w szczególności we wsiach Zieleniec, Wszembórz, Szamarzewo, Sokolniki, Budziłowo, Kołaczkowo					

KARTA PROJEKTU 1.4.1.

Cel strategiczny 1		ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ			
Nazwa programu	Ochrona środowiska		Numer programu	1.4.	
Nazwa projektu	Zagospodarowanie terenów po wyrobiskach żwiru		Numer projektu	1.4.1.	
Cel realizacji projektu	Ochrona środowiska, zwiększenie atrakcyjności Gminy				
Czas realizacji	2004-2008	Łączny koszt realizacji projektu (zł)	Do ustalenia	Jednostka koordynująca	Urząd Gminy
Zadania	Czas realizacji	Koszt realizacji zadania	Źródła finansowania	Wykonawca	
1. Opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska	2004	15 000	GFOŚiGW Budżet Gminy	Firma z przetargu	
2. Opracowanie planów zagospodarowania wyrobisk żwirowych	2005	4 000	GFOŚiGW Budżet Gminy	Firma z przetargu	
3. Zarybianie wyrobisk	2006-2007	Do ustalenia	Właściciele gruntów	Właściciele gruntów	
4. Nasadzenia drzew	2008	Do ustalenia	GFOŚiGW Właściciele gruntów	Właściciele gruntów	
Miary wykonania projektu					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Powierzchnia do zarybienia 2. Powierzchnia nasadzeń – ok. 1 ha 					

KARTA PROJEKTU 1.4.2.

Cel strategiczny 1		ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ			
Nazwa programu	Ochrona środowiska			Numer programu	1.4.
Nazwa projektu	Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców i poprawa stanu czystości			Numer projektu	1.4.2.
Cel realizacji projektu	Uwrażliwienie mieszkańców na sprawy ochrony środowiska i poprawa stanu czystości w Gminie				
Czas realizacji	2004-2013	Łączny koszt realizacji projektu (zł)	Do ustalenia	Jednostka koordynująca	Urząd Gminy
Zadania	Czas realizacji	Koszt realizacji zadania (zł)	Źródła finansowania	Wykonawca	
1. Zakup pojemników do zbiórki makulatury	2005-2006	10 000	GFOŚiGW	Urząd Gminy ZGKiM	
2. Informowanie mieszkańców Gminy o podjętych działaniach	2006-2007	Do ustalenia	-	Urząd Gminy	
3. Akcja „Sprzątanie świata”	Corocznie	1 000 rocznie	GFOŚiGW	Urząd Gminy	
4. Doposażenie bibliotek gminnych w materiały, dotyczące ochrony środowiska	Corocznie	1 000 rocznie	GFOŚiGW	Urząd Gminy	
5. Konkursy wiedzy z zakresu ochrony środowiska	Corocznie	W ramach budżetów szkół	Budżety szkół	Szkoly	
Miary wykonania projektu					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup pojemników – 17 sztuk 2. Plakaty, plansze, etc. – 50 sztuk 3. Liczba uczestników akcji – 1 000 osób 4. Liczba materiałów 5. Liczba konkursów, liczba uczestników 					

KARTA PROJEKTU 1.4.3.

Cel strategiczny 1		ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ			
Nazwa programu	Ochrona środowiska			Numer programu	1.4.
Nazwa projektu	Zwiększanie skali segregacji odpadów			Numer projektu	1.4.3.
Cel realizacji projektu	Ochrona środowiska – zmniejszenie ilości odpadów składowanych na wysypisku				
Czas realizacji	2005-2006	Łączny koszt realizacji projektu (zł)	35 000	Jednostka koordynująca	Urząd Gminy
Zadania	Czas realizacji	Koszt realizacji zadania (zł)	Źródła finansowania	Wykonawca	
1. Zwiększenie liczby pojemników do selektywnej zbiórki	2005	10 000	Budżet Gminy	Firma z przetargu	
2. Wprowadzenie segregacji odpadów na wysypisku Gałęzewice	2005-2006	25 000	Budżet Gminy	ZGKiM	
Miary wykonania projektu					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustawienie dodatkowych 10 pojemników do segregacji odpadów (papier, plastik, szkło) 2. Wykonanie boksów na odpady na wysypisku w Gałęzewicach 					

KARTA PROJEKTU 2.1.1.

Cel strategiczny 2		WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY			
Nazwa programu	Wspieranie rozwoju rolnictwa i jego otoczenia		Numer programu	2.1.	
Nazwa projektu	Przejmowanie gruntów popegeerowskich przez rolników z terenu Gminy		Numer projektu	2.1.1.	
Cel realizacji projektu	Zwiększenie powierzchni gospodarstw rolnych miejscowych rolników				
Czas realizacji	2004-2007	Łączny koszt realizacji projektu (zł)	Do ustalenia	Jednostka koordynująca	Urząd Gminy
Zadania		Czas realizacji	Koszt realizacji zadania	Źródła finansowania	Wykonawca
1. Wyznaczenie gruntów na sprzedaż w przetargu ograniczonym		2004-2007	Do ustalenia	-	Agencja Nieruchomości Rolnych
2. Wyznaczenie gruntów do dzierżawy w przetargu ograniczonym		2004-2007	Do ustalenia	-	Agencja Nieruchomości Rolnych
<p>1. Ilość gruntów wykupionych od Skarbu Państwa przez rolników indywidualnych – 200 ha 2. Ilość gruntów wydzierżawionych od Skarbu Państwa – 300 ha.</p>					

KARTA PROJEKTU 2.1.2.

Cel strategiczny 2		WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY			
Nazwa programu	Wspieranie rozwoju rolnictwa i jego otoczenia		Numer programu	2.1.	
Nazwa projektu	Prowadzenie zalesień na gruntach słabych		Numer projektu	2.1.2.	
Cel realizacji projektu	Zwiększenie lesistości Gminy				
Czas realizacji	2004 - 2013	Łączny koszt realizacji projektu (zł)	Do ustalenia	Jednostka koordynująca	Urząd Gminy
Zadania		Czas realizacji	Koszt realizacji zadania	Źródła finansowania	Wykonawca
1. Wybór obszarów i dobór drzewostanu		2004-2005	Do ustalenia	Budżet Gminy	Urząd Gminy Właściciele gruntów
2. Opracowanie projektu wykonania zalesień		2006	12 000	Budżet Gminy, Budżet Starostwa	Urząd Gminy Urząd Starostwa
3. Prowadzenie zalesień		2007-2013	Do ustalenia	Budżet Starostwa Rolnicy Dotacja budżetu Państwa	Nadleśnictwo, rolnicy
Miary wykonania projektu					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Powierzchnia zalesień 2. Liczba sadzonek 3. Liczba rolników, samozatrudniających się na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia z dnia 8 czerwca 2001 roku. 					

KARTA PROJEKTU 2.1.3.

Cel strategiczny 2		WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY			
Nazwa programu	Wspieranie rozwoju rolnictwa i jego otoczenia		Numer programu	2.1.	
Nazwa projektu	Edukacja rolników		Numer projektu	2.1.3.	
Cel realizacji projektu	Zwiększenie poziomu wiedzy rolników na temat warunków gospodarowania po przystąpieniu Polski do UE				
Czas realizacji	2004-2008	Łączny koszt realizacji projektu (zł)	Do ustalenia	Jednostka koordynująca	Urząd Gminy
Zadania		Czas realizacji	Koszt realizacji zadania	Źródła finansowania	Wykonawca
1. Udostępnienie dokumentów oraz współorganizowanie szkoleń nt. zachodzących zmian w ustawodawstwie w związku z przystąpieniem Polski do UE		2004-2008	Do ustalenia	ARiMR Budżet Gminy	ARiMR ODR
Miary wykonania projektu					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba szkoleń i spotkań 2. Liczba uczestników 					

KARTA PROJEKTU 2.1.4.

Cel strategiczny 2		WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY			
Nazwa programu	Wspieranie rozwoju rolnictwa i jego otoczenia		Numer programu	2.1.	
Nazwa projektu	Poprawa stanu urządzeń wodno-melioracyjnych		Numer projektu	2.1.4.	
Cel realizacji projektu	Poprawa funkcjonalności systemu melioracyjnego				
Czas realizacji	2004-2010	Łączny koszt realizacji projektu (zł)	Do ustalenia	Jednostka koordynująca	Urząd Gminy
Zadania		Czas realizacji	Koszt realizacji zadania	Źródła finansowania	Wykonawca
1. Zwiększenie ilości stawów		2004-2010	Do ustalenia	Urząd Marszałkowski Rolnicy	Rolnicy
2. Odnowienie istniejących stawów gminnych		2006-2007	Do ustalenia	Budżet Gminy	Firma z przetargu
3. Odnowienie stawu w Kołaczkowie		2006	7 000	Budżet Gminy	Firma z przetargu
4. Odnowienie stawu w Gałęzewicach		2007	7 000	Budżet Gminy	Firma z przetargu
Miary wykonania projektu					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba powstałych stawów 2. Liczba odnowionych stawów 					

KARTA PROJEKTU 2.2.1

Cel strategiczny 2		WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY			
Nazwa programu	Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości		Numer programu	2.2.	
Nazwa projektu	Wyposażenie w infrastrukturę terenów inwestycyjnych i ich promocja		Numer projektu	2.2.1.	
Cel realizacji projektu	Aktywizacja gospodarcza terenów inwestycyjnych				
Czas realizacji	2005-2006	Łączny koszt realizacji projektu (zł)	100 000	Jednostka koordynująca	Urząd Gminy ENEA
Zadania		Czas realizacji	Koszt realizacji zadania	Źródła finansowania	Wykonawca
1. Zwiększenie mocy transformatora w Borzykowie		2005-2006	80 000	ENEA	Firma z przetargu
2. Utwardzenie drogi dojazdowej do transformatora w Borzykowie		2005	20 000	Budżet Gminy	Firma z przetargu
Miary wykonania projektu					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zwiększenie mocy transformatora na osiedlu w Borzykowie o 100 kW 2. Utwardzenie drogi tłucznem – 400 mb 					

KARTA PROJEKTU 3.1.1.

Cel strategiczny 3		ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH			
Nazwa programu	Oświata, kultura, sport			Numer programu	3.1.
Nazwa projektu	Rozbudowa i modernizacja przyszkolnej oraz gminnej infrastruktury oświatowej i sportowej			Numer projektu	3.1.1.
Cel realizacji projektu	Poprawa warunków nauki oraz uprawiania sportu i rekreacji na terenie Gminy				
Czas realizacji	2004-2013	Łączny koszt realizacji projektu	W zależności od możliwości budżetowych	Jednostka koordynująca	Urząd Gminy
Zadania	Czas realizacji	Koszt realizacji zadania	Źródła finansowania	Wykonawca	
1. Dokończenie budowy sali gimnastycznej przy S.P. Kolaczkowo	2004-2005	1 600 000	Budżet Gminy Totalizator	Firma z przetargu	
2. Budowa i modernizacja boisk przy szkołach	2005-2013	W zależności od możliwości budżetowych	Budżet Gminy Środki pozabudżetowe	Firma z przetargu	
3. Modernizacja pozostałych boisk na terenie Gminy	2005-2013	W zależności od możliwości budżetowych	Budżet Gminy Środki pozabudżetowe	Firma z przetargu	
4. Modernizacja kotłowni C.O. węglowej na paliwo ekologiczne (S.P. Bieganowo)	2007-2009	150 000	Budżet Gminy	Firma z przetargu	
5. Remonty placówek oświatowych (gł. modernizacja C.O., wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, tynkowanie, remonty dachów)	2005-2013	W zależności od możliwości budżetowych	Budżet Gminy Środki pozabudżetowe	Firma z przetargu	
6. Doposażenie i unowocześnianie placówek oświatowych w sprzęt dydaktyczny (gł. komputery, sprzęt audiowizualny, sprzęt sportowy)	2005-2013	W zależności od możliwości budżetowych	Budżet Gminy Środki pozabudżetowe	Firma z przetargu	
Miary wykonania projektu					
1. Powierzchnia sali gimnastycznej – 870 m ² 2. Liczba i powierzchnia wybudowanych lub zmodernizowanych boisk 3. Liczba i powierzchnia wybudowanych lub zmodernizowanych boisk 4. Zmodernizowana kotłownia 5. Zakres rzeczowy prac, wydatkowane kwoty, uzyskane oszczędności w zużyciu energii 6. Ilość i rodzaj zakupionego sprzętu, wydatkowane kwoty					

KARTA PROJEKTU 3.1.2.

Cel strategiczny 3		ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH			
Nazwa programu	Oświata, kultura, sport		Numer programu	3.1.	
Nazwa projektu	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej		Numer projektu	3.1.2.	
Cel realizacji projektu	Zwiększenie atrakcyjności zamieszkiwania i pobytu w Gminie				
Czas realizacji	2006-2008	Łączny koszt realizacji projektu (zł)	35 000	Jednostka koordynująca	Urząd Gminy
Zadania	Czas realizacji	Koszt realizacji zadania	Źródła finansowania	Wykonawca	
1. Plac zabaw dla dzieci (Kołaczkowo plac Reymonta)	2006-2008	10 000	Budżet Gminy Sponsorzy Organizacje społeczne	Firma z przetargu	
2. Oświetlenie alejek spacerowych w Parku Reymonta	2006-2008	15 000	Budżet Gminy	Firma z przetargu	
3. Plac zabaw dla dzieci w Bieganowie	2006-2008	10 000	Budżet Gminy Sponsorzy	Firma z przetargu	
Miary wykonania projektu					
1. Budowa „Ogródka Jordanowskiego” – szt. 2 2. Liczba lamp – 10 szt. na odcinku 500 m					

KARTA PROJEKTU 3.1.3.

Cel strategiczny 3		ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH			
Nazwa programu	Oświata, kultura, sport			Numer programu	3.1.
Nazwa projektu	Dalszy rozwój oferty kulturalnej			Numer projektu	3.1.3.
Cel realizacji projektu	Zwiększenie atrakcyjności gminy dla mieszkańców i gości				
Czas realizacji	2004-2013	Łączny koszt realizacji projektu (zł)	200 000	Jednostka koordynująca	Urząd Gminy
Zadania	Czas realizacji	Koszt realizacji zadania	Źródła finansowania	Wykonawca	
1. Zwiększenie ilości książek w bibliotekach (zakup nowości)	2004-2013	100 000	Budżet Gminy Budżet Starostwa Sponsorzy	G.O.K.	
2. Folder Izby Pamięci Wł. St. Reymonta i Izby Pamięci Banków Spółdzielczych	2004-2006	30 000	Budżet Gminy WBP i CAK PBS we Wrześni	G.O.K. PBS we Wrześni	
3. Wspieranie aktywności kulturalnej mieszkańców	2004-2013	40 000	Budżet Gminy	G.O.K. Urząd Gminy	
4. Wprowadzenie nowych form działalności kółek zainteresowań	2004-2013	30 000	Budżet Gminy	G.O.K. Biblioteki	
Miary wykonania projektu					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Wolumen książek 2. Nakład foldera 3. Liczba nowych zespołów i innych form aktywności kulturalnej, liczba uczestników 4. Liczba nowych form działalności kółek zainteresowań, liczba uczestników 					

KARTA PROJEKTU 3.2.1.

Cel strategiczny 3		ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH			
Nazwa programu	Zdrowie, pomoc społeczna, bezpieczeństwo		Numer programu	3.2.	
Nazwa projektu	Likwidacja barier architektonicznych		Numer projektu	3.2.1.	
Cel realizacji projektu	Poprawa dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych				
Czas realizacji	2010-2013	Łączny koszt realizacji projektu (zł)	Do ustalenia	Jednostka koordynująca	Urząd Gminy
Zadania	Czas realizacji	Koszt realizacji zadania	Źródła finansowania	Wykonawca	
1. Wykonanie podjazdu przy Urzędzie Gminy w Kołaczkowie	2010-2013	25 000	Budżet Gminy PFRON	Firma z przetargu	
2. Wykonanie zjazdów na chodniki	2010-2013	10 000	Budżet Gminy	Pracownicy interwencyjni	
3. Likwidacja barier architektonicznych - szkoły	2010-2013	7 000 rocznie	Budżet Gminy PFRON	Firma z przetargu	
4. Likwidacja barier architektonicznych - przedszkola					
5. Likwidacja barier architektonicznych - ośrodki zdrowia					
6. Likwidacja barier architektonicznych - Ośrodek Wsparcia Społecznego					
Miary wykonania projektu					
1. Liczba podjazdów – szt. 1 2. Liczba zjazdów 3-6. Liczba obiektów dostępnych dla osób niepełnosprawnych					

KARTA PROJEKTU 3.2.2.

Cel strategiczny 3		ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH			
Nazwa programu	Zdrowie, pomoc społeczna, bezpieczeństwo		Numer programu	3.2.	
Nazwa projektu	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach		Numer projektu	3.2.2.	
Cel realizacji projektu	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i gości Gminy				
Czas realizacji	2006-2010	Łączny koszt realizacji projektu (zł)	107 500	Jednostka koordynująca	Urząd Gminy
Zadania		Czas realizacji	Koszt realizacji zadania	Źródła finansowania	Wykonawca
1. Budowa chodnika (Kołaczkowo ul Szkolna)		2009-2010	50 000	Budżet Gminy	Firma z przetargu
2. Budowa chodnika (Sokolniki ul. Leśna do szkoły)		2006	5 000	Budżet Gminy	Pracownicy interwencyjni
3. Budowa chodnika (Borzykowo ul Polna)		2007	2 500	Budżet Gminy	Pracownicy interwencyjni
4. Budowa parkingu przy kościele w Kołaczkowie		2006-2007	30 000	Budżet Gminy Sponsorzy	Pracownicy interwencyjni
5. Budowa parkingu przy cmentarzu we Wszemborzu		2006	20 000	Woj. Zarząd Dróg Sponsorzy	Pracownicy interwencyjni
Miary wykonania projektu					
1. Budowa chodników – 2 900 mb 2. Budowa parkingów – 1 400 m ² .					

KARTA PROJEKTU 3.2.3.

Cel strategiczny 3		ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH			
Nazwa programu	Zdrowie, pomoc społeczna, bezpieczeństwo	Numer programu	3.2.		
Nazwa projektu	Uzupełnienie braków sprzętowych służb mundurowych	Numer projektu	3.2.3.		
Cel realizacji projektu	Poprawa warunków działania służb mundurowych, poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy				
Czas realizacji	2004-2013	Łączny koszt realizacji projektu (zł)	262 000	Jednostka koordynująca	Urząd Gminy
Zadania	Czas realizacji	Koszt realizacji zadania	Źródła finansowania	Wykonawca	
1. Kontynuacja Programu „Bezpieczna Gmina”	2004-2013	75 000	Budżet Policji	Urząd Gminy	
4. Wprowadzenie systemu monitoringu wizyjnego w Gimnazjum w Kołaczkwie	2010-2012	35 000	Budżet Gminy MENiS Rada Rodzicielska	Firma z przetargu	
5. Dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kołaczkowo	2010-2012	100 000	Budżet Gminy ZWZOSP	Urząd Gminy	
6. Rozbudowa systemu ratownictwa drogowego w OSP Kołaczkowo	2006-2010	25 000	Budżet Gminy ZWZOSP	Urząd Gminy	
7. Zakup drabin wysokościowych	2006-2010	15 000	Budżet Gminy ZWZOSP	Urząd Gminy	
8. Zakup nowych aparatów oddechowych	2006-2010	12 000	Budżet Gminy ZWZOSP	Urząd Gminy	
Miary wykonania projektu					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Wskaźniki bezpieczeństwa na terenie Gminy 2. Zakupiony samochód 3. Zakupiony zestaw komputerowy 4. Wprowadzony system monitoringu, liczba kamer, wskaźniki przestępczości 5. Zakupiony samochód 6. Zakupiony sprzęt 7. Liczba zakupionych drabin - 3 8. Liczba zakupionych aparatów oddechowych - 4 					

KARTA PROJEKTU 3.2.4.

Cel strategiczny 3		ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH			
Nazwa programu	Zdrowie, pomoc społeczna, bezpieczeństwo		Numer programu	3.2.	
Nazwa projektu	Zadania z zakresu pomocy społecznej		Numer projektu	3.2.4.	
Cel realizacji projektu	Rozwiązywanie problemów społecznych Gminy Kolczkowo				
Czas realizacji	2005-2013	Łączny koszt realizacji projektu (zł)	788 000 rocznie	Jednostka koordynująca	Urząd Gminy
Zadania	Czas realizacji	Koszt realizacji zadania	Źródła finansowania	Wykonawca	
1. Usługi opiekuńcze – pomoc sąsiedzka	2005-2013	2 000 rocznie	Osoby zainteresowane we własnym zakresie	Ośrodek Pomocy Społecznej	
2. Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym, organizowanie spotkań	2005-2013	6 000 rocznie	PCPR; PERON; organizacje pozarządowe	PCPR; PRFON; organizacje pozarządowe; Ośrodek Pomocy Społecznej	
3. Warsztaty terapii zajęciowej	2005-2013	80 000 rocznie	PCPR; PERON; organizacje pozarządowe	Organizacja „Dar Serca”	
4. Wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych	2005-2013	70 000 rocznie	Budżet Gminy Budżet Wojewody	Ośrodek Pomocy Społecznej	
5. Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej	2005-2013	380 000 rocznie	Budżet Gminy Budżet Wojewody	Ośrodek Pomocy Społecznej	
6. Ośrodek Wsparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2005-2013	70 000 rocznie	Urząd Marszałkowski	PCPR ROPS	
7. Uruchomienie poradnictwa specjalistycznego	2005-2013	30 000 rocznie	Urząd Marszałkowski Urząd Wojewódzki	PCPR OPS	
8. Ośrodek Wczesnej Interwencji	2005-2013	50 000 rocznie	PERON; PCPR; organizacje pozarządowe	PCPR; PERON; OPS, organizacje pozarządowe	
9. Letni wypoczynek dla dzieci	2005-2013	80 000 rocznie	Organizacje pozarządowe; Budżet Gminy	Organizacje pozarządowe, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	

10. Kontynuacja pozyskiwania rzeczy używanych: odzież, sprzęt TV, meble	2005-2013	-	-	OPS i inne organizacje z nim współpracujące
11. Świetlice socjoterapeutyczne	2005-2013	20 000 rocznie	PCPR i Budżet Gminy	Gminna Komisja PCPR i OPS

Miary wykonania projektu

1. Liczba rodzin – 5
2. Liczba osób – 40
3. Liczba uczestników – 35
4. Liczba osób – 60
5. Pomoc rodzinom – 270 rodzin
6. Liczba uczestników – 38
7. Poradnictwo – 5 poradni – 55 osób
8. Liczba osób – 15
9. Liczba uczestników – 350
10. Liczba osób – 300
11. Liczba świetlic – 160 uczestników