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Opis przedmiotu zamówienia
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – prowadzenie nadzoru nad pracami geodezyjnymi realizowanymi w ramach Projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego.


Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – prowadzenie nadzoru nad pracami geodezyjnymi realizowanymi w ramach Projektu pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Działanie RPWM.03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych).
[bookmark: _Ref505524877]Zakres prac geodezyjnych podlegających nadzorowi
W ramach przedmiotu zamówienia przewidywane jest wykonanie następujących prac geodezyjnych podlegających nadzorowi:
Cyfryzacja zasobu geodezyjnego (skanowanie dokumentów).
Szacowana liczba dokumentów – 852 000 w przeliczeniu na format A4. Dokumenty będą zainstalowane w systemie teleinformatycznym PODGiK;
Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych BDOT500.
Zakres prac obejmuje obszar powiatu oleckiego, dla którego jest prowadzona mapa zasadnicza w postaci elektronicznej (hybrydowa). Szacowana powierzchnia, dla której zostanie utworzona baza BDOT500 wynosi 15 971 ha;
Utworzenie bazy GESUT.
Zakres prac obejmuje obszar powiatu oleckiego o szacunkowej powierzchni 10 441 ha;
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru części gminy Olecko.
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dotyczy 7 obrębów ewidencyjnych o łącznej powierzchni 3 953 ha. Liczba działek na obszarze, dla którego przewidziana jest modernizacja EGiB wynosi 2 405, szacowana liczba budynków – 832.
Przepisy prawne
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawartymi 
w szczególności w poniżej wymienionych aktach prawnych:
1. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2101);
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028);
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 1034);
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938);
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2013 r., poz. 1183);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572);
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 924.);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz.1247);
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. 2012 r., poz. 199);
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U 2016 poz. 922).
Zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu
Do zakresu obowiązków Inżyniera Kontraktu należeć będzie:
1. Kontrolowanie prawidłowej realizacji prac zgodnie z umowami o wykonanie prac geodezyjnych oraz dodatkowymi ustaleniami zawartymi w Dziennikach Robót;
1. Nadzorowanie bieżącego prowadzenia Dzienników Robót, w których Wykonawcy prac geodezyjnych wymienionych w rozdziale 2 powyżej będą umieszczać wszelkie ustalenia dotyczące prawidłowej realizacji prac;
1. Nadzorowanie Wykonawców w zakresie usuwania stwierdzonych wad i usterek w terminach wskazanych umowami lub uzgodnionych przez Inżyniera Kontraktu z Wykonawcą;
Wsparcie zamawiającego w odbiorach końcowych i częściowych wykonanych prac geodezyjnych;
Kontrola postępu prac i kompletności przekazywanych wyników prac zgodnie z umowami o ich wykonanie;
Sygnalizowanie Zamawiającemu wszelkich nieprawidłowości w realizacji prac geodezyjnych, w tym braku prawidłowego postępu rzeczowego tych prac zgodnie z przyjętymi harmonogramami ich wykonania;
Kontrolowanie wyników prac wykonawców prac geodezyjnych wraz z wytworzeniem następujących dokumentów będących załącznikami do Dzienników Robót:
a. częściowych protokołów kontroli wewnętrznej po każdej części opracowania;
b. raportów zawierających informacje o postępie prac;
c. końcowych protokołów odbioru po kontroli wewnętrznej zawierających w szczególności ocenę zgodności wykonanych prac z ustaleniami zawartymi w umowach oraz Dziennikach Robót;
d. notatek służbowych;
Weryfikowanie szczegółowych uzgodnień Zamawiającego z wykonawcami dotyczących realizacji umów, potwierdzonych każdorazowo odpowiednimi wpisami w Dziennikach Robót w przypadkach:
e. zgłoszenia przez Wykonawcę problemów wykonawczych,
f. zidentyfikowania przez Inżyniera Kontraktu sytuacji nieprzewidzianych w przepisach prawnych lub w odpowiednich załącznikach do umów;
Dokumentowanie dokonanych kontroli w postaci raportów i protokołów kontroli: 
g. Należy prowadzać częściowe weryfikacje postępu prac zakończone raportami. Celem weryfikacji jest określenie ewentualnego zagrożenia niedotrzymania terminu zakończenia poszczególnych umów lub ich części. Wynikiem weryfikacji będą raporty mówiące o stanie zaawansowania prac przesłane drogą mailową. Raporty powinny zawierać co najmniej: 
stopień zaawansowania prac (np. zgodność z harmonogramem prac);
opis wykonanych prac przez Inżyniera Kontraktu i ich wynik (np. weryfikacja opracowanych danych);
opis możliwych ryzyk w ramach realizacji poszczególnych umów;
proponowane działania naprawcze;
termin kolejnego raportu.
h. Kompleksowa kontrola całości prac objętych poszczególnymi umowami dokonana po zgłoszeniu przez wykonawców gotowości do odbioru prac powinna zostać udokumentowana w protokołach końcowych. Protokoły końcowe muszą zawierać co najmniej:
opis czynności przeprowadzonych przez Inżyniera Kontraktu;
stan wykonania prac objętych umowami;
zgodność prac objętych umowami z opisami przedmiotu zamówienia;
opinie na temat prawidłowego wykonania poszczególnych prac objętych umowami zgodnie z opisami przedmiotu zamówienia i dobrymi praktykami oraz możliwości ich odbioru.
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